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RESUMEN 
 
Hoy en día en las construcciones de obra se requiere un mejor manejo de los 
riesgos e incertidumbres que afectan a las mismas. La falta de seguridad en las 
obras y la falta de comunicación y coordinación entre procesos son algunas 
causales de riesgos que amenazan el logro de toda obra en construcción. 
Controlar mejor los riesgos que se origina en cada proceso para tener un 
manejo de los riesgos. Pese a ello, no es común ver que se aplique una buena 
técnica y herramienta para la gestión de riesgos para cada proceso o área de 
una obra. 
 
El proceso de la Gestión de Riesgos comienza por la identificación riesgos e 
incertidumbres en todas las áreas del ciclo de vida de la obra, seguida por el 
análisis de riesgos. Posteriormente una vez definidas la probabilidad e impacto 
en la etapa de análisis, se procese a planificar la respuesta a los riesgos, el tipo 
de respuesta al riesgo será aceptar, mitigar o evitar. Desarrollándolo en cada 
proceso que comprende la obra (Producción, Calidad, Control de Proyectos, 
Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional y Administración). 
 
PALABRAS CLAVE 
Gestión, Riesgo, Técnicas y Herramientas. 
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ABSTRACT 
 
Today in the site buildings better management of risks and uncertainties that 
affect them is required. The lack of safety on construction sites and the lack of 
communication and coordination processes are some causes of risks that 
threaten the achievement of the entire construction site. Better control the risks 
arising in each process to have a risk management. Nevertheless, it is not 
common to see a good technique and tools for risk management for each 
process or area of work is applied. 
 
The process of risk management begins with identifying risks and uncertainties 
in all areas of the life cycle of the work, followed by risk analysis. Then once the 
likelihood and impact at the stage of analysis defined, it is processed in 
planning the response to risk, type of risk response will accept, mitigate or 
prevent. Developing it in each process comprising the work (Production, Quality 
Control Project, and Occupational Risk Prevention and Health Administration). 
 
KEYWORDS 
 
Management, Risk, Technique and Tools 
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INTRODUCCION 
“La industria de la construcción, al igual que cualquier área de negocio, se 
desarrolla en términos de incertidumbre, siendo por tanto el riesgo una 
característica inherente a la misma que debe ser abordado de una forma 
sistemática para evitar que suponga un lastre a la viabilidad de los proyectos 
que se estén acometiendo o se quieran acometer con suficientes garantías de 
éxito” (Universidad de Granada, Gestión de Riesgos en Proyectos de 
Ingeniería)” 
 
En la Actualidad la mayoría de empresas que se dedican al rubro de la 
construcción, ejecutan obras sin tener en cuenta los riesgos que se susciten en 
cada obra y no se dan cuenta que los riesgos son los que por cualquier motivo 
afecta directa o indirectamente a ejecución de una obra por otra parte también 
podría ser que no cuentan con una técnica y herramienta de gestión de riesgos 
adecuada. Sin embargo hay pocas Empresas que si cuenta con técnicas y 
herramientas para un uso adecuado y correcto de las mismas para la 
construcción de una obra.  
 
Estos riesgos e incertidumbres deberían ser identificados y controlados 
mediante una adecuada Gestión de Riesgos, que considere la aplicación de 
técnicas y herramientas de gestión, que garanticen una efectiva construcción  
de una obra, asegurando de esta manera el valor del mismo. Identificar 
tempranamente los riesgos e incertidumbres de una obra nos permite poder 
manejarlos de una manera efectiva. 
 
Partiendo de esa idea que la mayoría de las empresas no cuenta con una 
técnica y/o herramienta para la gestión de riesgos, nos planteamos en realizar 
un panel de control que realiza un diagnostico general en tiempo real .Como se 
está llevando la gestión de riesgo en la construcción de una obra e identificara 
posibles efectos así como soluciones en el plazo y a su vezquela construcción 
sea efectiva en todo su desarrollo  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
La construcción en el Perú en la última década, ha tenido un crecimiento sin 
precedente, debido al auge de la economía nacional, las inversiones tanto 
nacionales como extranjeras, la demanda interna del sector inmobiliario, el 
arribo de empresas internacionales y el afianzamiento de empresas nacionales 
en el mercado de la construcción.  
Tal crecimiento desmedido ha hecho que existan factores por los cuales 
sucedan problemas en las obras de construcción, en primer lugar , la falta de 
cumplimento de plazos de ejecución que se da debido a  cronogramas mal 
formulados , actividades pobremente ejecutadas ,  falta de mano de obra 
calificado , etc. .  
En segundo lugar el flujo de caja por parte de la empresa contratista, que 
puede darse debido al atraso en los pagos de las valorizaciones mensuales, 
inadecuada administración logística para la compra de materiales y 
herramientas, inadecuada administración financiera de los recursos 
económicos que deben estar abocados  la obra, etc.  Ejemplo: Una empresa 
contratista mediana usualmente ejecuta obras en paralelo, en ocasiones la 
administración financiera ve conveniente asignar los recursos económicos de 
una obra a otra con la finalidad de dar solución a una eventualidad.  
En tercer lugar , agentes externos a la ejecución de la obra como ; el sindicado 
de construcción civil , población , permisos locales o municipales , tipo de 
cambio del dólar , ejemplo : Los gremios de construcción civil se sectorizan por 
zonas en un determinado distrito, el cual será representado por un Delegado 
Sindicalista el cual promoverá el ingreso de sus compañeros inscritos en su 
base sindical a la obra en ejecución , los cuales en la mayoría de los casos no 
se encuentran debidamente capacitados para realizar actividades 
especializadas lo que generara: horas hombre desperdiciadas , bajo 
rendimiento, riesgo laboral, etc.  
En cuarto lugar factores referidos a problemas constructivos: que pueden darse 
debido incompatibilidad del terrenos, especificaciones técnicas inadecuadas de 
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los materiales a emplearse en la obra , falta de seguimiento a las tareas 
programadas para una determinada jornada laboral , falta de compromiso del 
personal profesional responsable de la obra , falta de constructivilidad .  
 
Sin embargo, esto no quiere decir que la construcción haya mejorado por el 
motivo que las empresas solo se dedican a construir y no fijarse en los riesgos 
que lleva a la tales como riesgos económicos, laborales, sindicales y 
administrativos (permisos), etc. Se quiere decir que hay que tener una 
adecuada gestión de riesgos para controlar lo antes mencionado, ver cuál es el 
que incide más en la obra, darle un mayor análisis desde el inicio y durante la 
ejecución de la misma, para no caer en la situación que se viene dando en las 
empresas por falta de control de estos riesgos y por lo consiguiente no generar 
pérdidas como tiempo, dinero, horas hombre, horas máquina, además de 
pérdida de vida del personal que trabaja en obra. 
Por tal motivo viendo la realidad en que las empresas manejan este tipo de 
problemas y al no tener un control adecuado tanto en el inicio y durante la 
ejecución de la obra, la construcción induce cada vez más a las empresas 
constructoras a aplicar nuevas técnicas y herramientas de gestión, orientadas 
al mejor manejo de sus obras y al logro de sus objetivos. Queda claro entonces 
que existe la necesidad de una mejora en la gestión de riesgos en las obras de 
construcción, desde la etapa inicial de planeamiento hasta la etapa final de 
ejecución de la obra. Este estudio está orientado a cubrir dicha necesidad, 
específicamente durante la etapa de ejecución de la obra. 
 
1.2  Formulación del problema 
1.2.1 Problema principal 
Las empresas contratistas como sabemos tienen riesgos de diferentes 
índoles en la construcción de obras debido a la falta de control en el 
desarrollo de los procesos constructivos de la obra, no habiendo una 
herramienta para medir los riesgos en los procesos de ejecución, contando 
con estas herramientas consideramos que los procesos podrían ser más 
eficientes y minimizarían el riesgo,  por tal motivo se plantea: De qué 
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manera el estudio de técnicas y herramientas para la gestión de riesgos, 
contribuye a una efectiva ejecución de una obra 
1.2.2 Problemas secundarios 
 Hay que tener en cuenta que para la elaboración de un plan de 
ejecución de una obra, se conocerá ciertos riesgos que suscitarán en 
determinados procesos de ejecución; para hacer frente a estos se 
deberá proponer un plan más eficiente, es decir una estrategia en 
gestión de riesgos que pueda ser cuantificable y medida muy 
rápidamente por tal motivo consideramos importante: En qué medida 
la implementación de estrategias en la gestión de riesgos, incide en 
una efectiva planificación de obra. 
 El profesional calificado responsable de la construcción de una obra, 
deberá mejorar las habilidades constructivas para incrementar el 
rendimiento, obteniendo beneficio tanto para el empleado como para 
el empleador, sin que suscite eventualidad al momento de desarrollar 
su actividad, de esta manera se planteó: De qué forma el uso de los 
recursos gerenciales, contribuye a utilizar mejor las habilidades en la 
ejecución de una obra. 
 Nos hemos percatado de que la tecnología avanza y con ello la 
medición de riesgos, que se da atreves de los estudios de gestión de 
riesgos para mejorar los procesos que se realizan, por tal motivo 
nace la interrogante: De qué manera el vertiginoso avance 
tecnológico en la gestión de riesgos, permite utilizar mejor los 
conocimientos en la ejecución de la obra. 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo principal 
En la construcción podemos dar a conocer que hay riesgos que se pueden 
minimizar y hasta desaparecer mediante un buen estudio y herramientas de 
trabajo para que así se desarrolle una buena ejecución de obra y no haya 
ningún problema en dicha actividad por eso se planteó: Analizar la manera 
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mediante la cual el estudio de técnicas y herramientas para la gestión de 
riesgos, contribuye a una efectiva ejecución de obra 
1.3.2 Objetivos secundarios 
 Nosotros mediantes medidas de implementación se puede llegar a 
tener un control de la actividad a través mecanismos que nos sirvan 
de conocimiento de dichos riesgos y nos den una planificación 
mejorada o adecuada de la obra siendo importante: Evaluar en qué 
medida la implementación de estrategias en la gestión de riesgos, 
incide en una efectiva planificación de obra. 
 En la construcción de una obra nosotros queremos dar a conocer o 
dar a entender que mediante un mejor uso de los recursos se mejora 
la habilidad para poder desarrollar sin ningún riesgo los procesos por 
eso se plantea: Explicar de qué forma el uso de los recursos 
gerenciales, contribuye a utilizar mejor las habilidades en la ejecución 
de una obra. 
 En la actualidad se viene realizando actualización al estudio de la 
gestión de riesgos en la construcción de una obra los cuales 
pretendemos adaptarlos a nuestra investigación de tal manera que 
nos brinde un mejor control de las actividades de una obra por 
intermedio de una matriz de riesgos, por tal motivo se plantea: 
Analizar de qué manera el vertiginoso avance tecnológico en la 
gestión de riesgos, permite utilizar mejor los conocimientos en la 
ejecución de obra. 
 
1.4 Justificación de la investigación 
“La construcción es una industria muy propensa a los riesgos con no mucha 
experiencia, en el manejo de riesgos. Como consecuencia de esto, aquellos 
que participan en la industria, han soportado los resultados del fracaso bajo la 
forma de inusitadas demoras en completar los proyectos, con un costo que 
sobrepasa al costo presupuestado y en ocasiones no han logrado cumplir con 
los estándares de calidad y las exigencias operacionales. Así entonces un 
análisis y gestión de riesgos asociados a la construcción sigue siendo un gran 
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desafío para aquellos que se dedican a la construcción.” Revista Ingeniería de 
la Construcción Vol. N°17 (2002), Articulo: Evaluación de las prácticas de 
gestión de riesgo de los contratistas generales en Florida – EEUU. 
“La industria de la construcción; debido al carácter nómada que le caracteriza, 
a que cada proyecto difiere del siguiente, a que cada sitio de proyecto tiene 
características distintas y a que sus participantes normalmente cambian con 
cada proyecto; tiene un número relativamente elevado de riesgos de fallo, en 
comparación con muchas otras industrias.” Villar, Sergio. (2011) Gestión de 
Riesgos asociados a un Proyecto de Construcción de un Edificio. Universidad 
Politécnica de Cataluña –España.  
La investigación se justifica porque permitirá sincronizar acciones y objetivos 
mediante el uso efectivo de las técnicas y herramientas para la construcción de 
una obra, el uso de los recursos para cumplir las metas previamente definidas. 
Generar un proceso de Gestión de Riesgo que se desarrollara con estrategia 
para mejorar la implementación en la gestión de riesgos y que esta estrategia 
ayude a identificar, analizar y dar respuesta positiva a los principales riesgos 
asociados a una construcción que comprende la planeación, organización, 
dirección, monitoreo, control y evaluación en cada fase de la ejecución de una 
obra. Involucra procesos relacionados con la planeación, la provisión y el uso 
de los recursos necesarios para mejorar las habilidades en la ejecución de una 
obra, efectuar el seguimiento de la ejecución y evaluar el mismo para obtener 
una matriz de análisis de riesgos que nos permita controlar los procesos y 
medirlos; para luego cuantificarlos y llegando a un resultado provechoso para 
mitigarlo minimizar los riesgos. 
Por tal motivo esta investigación es provechosa con el aporte que se le da a la 
ingeniería, también le da un valor agregado a la construcción de una obra para 
tener un control de los riesgos que se vienen dando con el avance en la 
construcción a lo largo de estos años, por eso el énfasis en dar un control que 
genere la rápida detención y solución de los riesgos en los procesos de una 
construcción en una obra. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Para la investigación hemos encontrado información (Libros, Revistas, 
Manuales, etc. ) del tema de estudio, pero con referencia a todo el proyecto de 
ingeniería, encontrándose gran variedad de información mediante el cual 
hemos recogido algunos temas referenciales para tomar como base para el 
comienzo de nuestra investigación con respecto a la gestión de riesgos en 
obra. 
Pero con respecto a la gestión de riesgos en la construcción de una obra hay 
muy poca información por estar esta especialidad de la ingeniería en sus 
primeros pasos de investigación en el ámbito nacional.  
 
1.6 Viabilidad de la investigación 
Esta investigación es viable, porque nos permite darnos cuenta de los riesgos 
que se originan en los procesos que se realiza en la etapa de la construcción 
de obra por el cual pretendemos  conocer a través de la gestión de riesgos, los 
riesgos más influyentes en una construcción de obra y poder darles solución o 
minimizar estos riesgos, la información es muy poca y tendremos que crear una 
base de control de riesgos en los procesos, para luego poder cuantificarlos en 
obra con un mayor conocimiento de los procesos que se va a realizar siendo 
necesario tener en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, 
económicos, humanos y materiales. 
Por eso resulta viable esta investigación porque brindaremos información para 
una base para posibles estudios o mejoras a través de herramientas que se 
puedan realizar en el ámbito de la gestión de riesgos en la etapa de 
construcción de una obra. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1  Antecedentes de la Investigación  
2.1.1 En el ámbito Internacional 
“La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados 
con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, 
la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control 
en un proyecto. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son 
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto” (PMBOK 
2009)   
“La industria de la construcción, al igual que cualquier área de negocio, se 
desarrolla en términos de incertidumbre, siendo por tanto el riesgo una 
característica inherente a la misma que debe ser abordado de una forma 
sistemática para evitar que suponga un lastre a la viabilidad de los 
proyectos que se estén acometiendo o se quieran acometer con suficientes 
garantías de éxito” (Universidad de Granada, Gestión de Riesgos en 
Proyectos de Ingeniería)    
“Durante mucho tiempo la metodología de gerencia de riesgos no ha sido 
aprovechada por la gran mayoría de las constructoras a pesar de los 
beneficios que ésta ofrece. La falta de conocimiento y los prejuicios sobre la 
aplicación de la misma que tiene la gran mayoría de las constructoras han 
hecho de la administración de riesgo una herramienta al alcance de pocos.  
Paralelo, a esta situación, la distribución de los riesgos de los proyectos de 
construcción entre el constructor y el cliente cada vez más justa pasando de 
una situación donde el cliente tenía la responsabilidad de la gran mayoría 
de los riesgos a una situación donde ahora los constructores han aceptado 
una mayor responsabilidad sobre aquellos riesgos que antes no eran de su 
responsabilidad.” (Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos, 
Gestión de Riesgos en Proyectos de Construcción) 
La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 
PMBOK) detalla el proceso de Gestión de Riesgos: 
 Planificar la Gestión de Riesgos: Es el proceso por el cual se 
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define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos para un 
proyecto. 
 Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los 
riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus 
características. 
 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Es el proceso que 
consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o 
acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 
 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Es el proceso que 
consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Es el proceso por el cual se 
desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
 Monitorear y Controlar los Riesgos: Es el proceso por el cual se 
implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los 
riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se 
identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso 
contra riesgos a través del proyecto 
En lo expuesto se dio referencias de cómo va evolucionando el tema de la 
gestión de riesgos en el ámbito internacionales, que con su desarrollo 
organizacional a lo largo del tiempo a generado técnicas y herramientas que 
le han facilitado la identificación de riesgos afines a diferentes tipos de 
obras de construcción.  
Habiendo así una herramienta que coexiste en las diferentes empresas 
contratistas en el último tiempo siendo esta la “matriz de riesgos”, ya que 
gestiona eficazmente los riesgos para garantizar resultados concordantes 
con los objetivos estratégicos de la organización. 
La matriz es una herramienta flexible que documente y evalué de manera 
integral el riesgo de una organización, a partir de lo cual se realiza un 
diagnostico objetivo de la situación en la cual podremos alcanzar a definir 
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los riesgos puros (no se han implementado ninguna medida de control, y se 
evalúa como alto, moderado o leve). Ver cuadro N°1 y cuadro N°2 . 
 
 
Cuadro N°1 : Probabilidad vs Consecuencia , Fuente : Asegurando el Valor en Proyectos de 
Construcción Unestudio de Técnicas y Herramientas de Gestión de Riesgos enla Etapa de 
Construcción 
 
 
 
Cuadro N°2: Definición de Cada Nivel de Riesgos, Fuente: Asegurando el Valor en Proyectos 
de Construcción Un estudio de Técnicas y Herramientas de Gestión de Riesgos en la Etapa de 
Construcción 
 
 
Para la elaboración de una matriz de riesgos es posible partir de las siguientes 
preguntas:  
¿Cómo se construye una matriz de riesgos? 
¿Se trata de una actividad habitual? 
¿Cuántas personas participan en esta actividad? 
¿Esta actividad requiere una importante competencia en términos de 
formación, conocimientos o experiencia? 
¿Cuáles son los controles operacionales definidos? 
¿Existen equipos involucrados? 
¿Cuáles son las condiciones ambientales existentes? 
¿Qué tipos de materiales se utilizan en los procesos? 
¿Cómo se organiza el trabajo en las áreas donde se realizan las actividades? 
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¿Hay presencia de agentes nocivos para la salud que puedan causar 
enfermedades? 
 
2.1.2  En el ámbito Nacional 
En el ámbito nacional la gestión de riesgos es poco difundida, en el sector 
de la construcción, solo es tomada en cuenta por las grandes empresas del 
rubro las cuales aplican planes de gestión de riesgos para cada 
determinada obra, por otro lado la gestión de riesgos no es aplicada por las 
medianas y pequeñas empresas tanto por desconocimiento o por falta de 
interés.   
En los últimos años las tendencias nacionales han registrado un importante 
cambio de visión en cuanto a la gestión de riesgos: de un enfoque de 
gestión tradicional hacia una gestión basada en la identificación, monitoreo, 
control, medición y divulgación de los riesgos. En el siguiente Cuadro N°3 
se muestra la diferencia entre el modelo tradicional y el nuevo enfoque de 
evaluación de la gestión de riesgos, según las últimas tendencias:  
 
 
Cuadro N°3: Enfoque entre el modelo tradicional y el enfoque nuevo acerca de la 
Evaluación de Riesgos, Fuente: Manual de Obra para análisis de riesgos de la empresa 
JLV Consultores S.A.C  
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2.2 Definición de Gestión de Riesgos en la Obra 
Es el procedimiento mediante el cual se controla el nivel de riesgo con la 
finalidad de atenuar sus efectos, sumando un valor agregado de riesgo a cada 
uno de los procesos de la obra.  
El autor Al-bahar en el año 1990 en su libro: Systematic Risk Management 
Approach for Construction Projects, describe las principales categorías de 
riesgos en la etapa de construcción de una obra (ver cuadro N°4): 
 
 
Cuadro N°4: Categorías de Riesgo en un proyecto de construcción  
 
Si lo vemos desde el punto de vista de administrar una obra: los efectos más 
críticos del riesgo se podrían resumir de la siguiente manera: 
 Incumplimiento presupuestal 
 Incumplimiento de plazo de ejecución 
 Incumplimiento de la calidad requerida 
 
Por otro lado, Smith en su libro BestValue in Construction, (2002) brinda una 
visión más amplia: “El término Gestión de Riesgos es usado por diferentes 
sectores industriales para describir actividades discretas que ocurren tanto en 
diferentes puntos del ciclo de vida del proyecto como en procesos cíclicos o 
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repetitivos implicando diferentes niveles de certeza y posiblemente diferentes 
metodologías.” 
Los objetivos de la Gestión de riesgos según el PMI y otros autores serian:  
 Aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos del 
proyecto  
 Disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el 
proyecto 
 Proveer información que sirva como base para que el Responsable de 
Obra tome una mejor decisión. 
 Mejorar el desarrollo de una obra a través de una sistemática 
identificación, evaluación y gestión de los riesgos del proyecto 
La adecuada gestión de riesgos genera herramientas que sirven para identificar 
y controlar una series de acciones y procesos coordinados a lo largo de la 
ejecución de una obra con la finalidad de minimizar los riesgos en los procesos 
(áreas) de la construcción de una obra de esta manera asegurar la viabilidad 
de la obra y el aseguramiento de su valor. 
 
2.3 Fases de la Gestión de Riesgos en la Obra 
Las fases de la gestión de riesgos en la obra se muestran a continuación en el 
siguiente Grafico N°1 
 
Grafico N°1: Fases de la gestión de riesgos en una obra, Fuente: Elaboración Propia  
 14 
 
 
2.3.1 Identificación del Riesgo 
El reconocimiento de los riesgos que pueden afectar a la obra, es el primer 
paso que se da al momento de iniciar una ejecución de obra para elaborar 
un plan de Gestión de riesgos, esto resulta fundamental para que se pueda 
elaborar acciones para erradicar o minimizar sus efectos 
Otra importancia de los riesgos e incertidumbres que no han sido 
identificados desde la etapa inicial de la construcción de una obra pueden 
generar grandes pérdidas económicas y de tiempo, además de generar 
nuevos riesgos del evento ya ocurrido. 
El reconocimiento de riesgos e incertidumbres es realizado por los 
responsables de la obra por ende es importante la predisposición de cada 
uno de ellos pues incidirá en las etapas posteriores de análisis y 
evaluación. Esta fase es reiterativa debido a que se realiza antes del inicio 
de los trabajos y durante la ejecución de la obra, debiendo establecer 
categorías para el inicio de identificación de los riesgos.  
Se puede tomar fuentes para dar apoyo al proceso de identificación de los 
riesgos:  
 Información de Obras anteriores (Similares) 
 Fuentes propias de la empresa (Experiencia de los profesionales) 
 Objetivos del Proyecto (Según su expediente técnico)  
 Plan de seguridad y salud de la obra.  
 Checklist de Obras anteriores  
 Sesiones de lluvia de ideas entre el personal responsable.  
 
2.3.2 Registro del Riesgo 
Según Maley Kelly (2004), el registro de riesgos es el resultado de una 
secuencia de reuniones y talleres realizados por los profesionales de la obra 
que se resume las decisiones tomadas y registra lo siguiente: 
 Impacto del Riesgo y su posibilidad de ocurrencia  
 Soluciones de respuesta para cada Riesgo, planteado por los 
profesionales  
 Responsables para tomar las acción en el los proceso de construcción 
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de una obra 
 Tiempo y Costo para tenerlos previstos como parte de la construcción 
de una obra  
 
En este proceso, el responsable de obra y su equipo revisan los riesgos 
identificarlos para seleccionarlos para luego tomarlos en cuenta en el 
transcurso de la construcción de una obra. 
Ya registrados los riesgos, se pueden especificar una breve descripción, 
consecuencias y escenarios en los que pueden ocurrir. Con esto, se 
introduce información más precisa para poder realizar de una mejor 
manera el análisis de riesgos. Ejemplo de esto pude ser el proceso de 
costos (área de costos) cuando no se pagan las valorizaciones y cuyo 
desarrollo de la obra depende de los pagos de los mismos y depende de 
una serie de factores: cambios de gobierno, mayores metrados, 
ampliaciones de plazo, etc 
Lo antes mencionado nos lleva a comprender que el registro de riesgos 
comprende un proceso de retroalimentación continua, en el que riesgos de 
diferentes construcciones de obras son almacenados en una base de 
datos, clasificados según lo obtenido en el proceso anterior. Se le asigna a 
cada riesgo número (código) para saber a qué categoría pertenece. 
 
2.3.3 Análisis del Riesgo  
El proceso de análisis de riesgo tiene como finalidad determinar para cada 
riesgo el nivel de impacto y su probabilidad de ocurrencia, se realizara 
mediante el uso de una matriz de riesgos, para la realización de un análisis 
cualitativo y cuantitativo de riesgos. De esta manera se podrá calcular la 
importancia o incidencia de cada riesgo como resultado de un cálculo a 
partir de su probabilidad e impacto 
 
Male y Kelly (2004) sugieren que el proceso de Análisis de Riesgos 
comienza con el análisis cualitativo, analizando lo siguiente: 
 La descripción del riesgo, el momento probable en que ocurrirá y las 
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causas. 
 Los factores que causan los riesgos y la probabilidad de que aquellos 
ocurran. 
 La magnitud del daño que el riesgo podría ocasionar. 
 
El PMI indica que después de este proceso se realiza el análisis cualitativo, 
se priorizan los riesgos e incertidumbres identificados para emprender otras 
acciones, como el análisis cuantitativo de riesgo y la planificación de la 
respuesta a los riesgos. El hecho de realizar un análisis cuantitativo va en 
función a la necesidad de tomar una decisión importante, donde el riesgo, 
incertidumbre o una combinación de éstos son considerables dada su 
complejidad y la magnitud del impacto que podría repercutir en un proyecto 
 Análisis Cualitativo: Evalúa los riegos para obtener un valor numérico 
para dar el grado de importancia. De esta manera podemos 
identificar los riesgos que poseen una mayor probabilidad de 
ocurrencia y que tienen un impacto significando hacia la obra, para 
determinar cuantitativamente su probabilidad e impacto sobre la 
construcción de una obra, es decir que en este análisis se obtiene 
como primer tanteo los riesgos más importantes y los riesgos que 
hay con mayor concurrencia se originan a la hora de la construcción 
de una obra.   
 Análisis Cuantitativo de Riesgos: Determina la medición del impacto 
y probabilidad de los principales riesgos que puede afectar la obra. 
Permitiendo entender mejor los riesgos en una construcción de obra 
ante una cantidad de riesgos, es un análisis más sofisticado en el 
que se involucran más variables asociadas a los riesgos en los 
procesos y todo tipo de recursos. El nivel de complejidad de la 
técnica analítica debe ser coherente con la magnitud de la obra. 
 
En muchas obras de construcción, pueden existir factores limitantes que no 
van a permitir un análisis completo de ambos análisis, en esos casos, el 
análisis cualitativo debe prevalecer. 
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2.3.4 Respuesta al Riesgo  
El PMBOK (2000) dice que la planificación de la respuesta a los riesgos es el 
proceso de desarrollar opciones de solución y determinar acciones para 
promover las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos de la 
construcción de una obra. Las respuestas planificadas a los riesgos deben ser 
coherentes con la importancia de los mismos, pues existe un costo relativo al 
esfuerzo realizado para controlar y tratar dichos riesgos. Las respuestas a los 
riesgos deben ser: 
 Tener un costo razonable con respecto al beneficio, 
 Ser aplicadas a su debido tiempo, 
 Ser realistas dentro del contexto de la obra, 
 Estar acordadas por las partes implicadas y a cargo de una persona 
responsable. 
 
Por otro lado, el APM (PRAM, 1997) indica que las respuestas a los riesgos 
deben implementarse siempre y cuando sean prácticas y justificadas. Para 
determinar si son justificadas, el Responsable de obra debe considerar: 
 La importancia relativa de los riesgos involucrados y de los objetivos de 
la construcción de una obra que podrían ser afectados. 
 La potencial efectividad de la respuesta en reducir los riesgos, ycómo 
esto puede influir en el éxito de los objetivos involucrados, 
 Los posibles costos que se asumirían si no se realiza la respuesta,en 
caso de que el riesgo ocurra, 
 La importancia de respetar al máximo el presupuesto, visto comouno de 
los objetivos de la construcción de una obra  
 El costo de oportunidad de emprender la respuesta a los riesgos, en 
términos financieros y de recursos empleados. 
 
Ambas afirmaciones se complementan, el proceso de Planificación de 
Respuestas a los riesgos tiene como finalidad plantear soluciones y estrategia 
de control, monitoreo, minimizar y erradicar los riesgos identificados en la etapa 
de análisis de riesgos. El plan de respuesta a los riesgos puede comenzar en 
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paralelo con la etapa de análisis cualitativo en cuanto existe la necesidad de 
responder a riesgos urgentes o prioritarios. Las acciones a tomarse en este 
proceso son:  
 Plantear acciones de prevención de riesgos y de reducción de efectos 
negativos de los mismos durante la etapa de construcción de los obra. 
 Crear planes de contingencia para los riesgos son probables de ocurrir, 
considerando por ejemplo tolerancias en las especificaciones, 
variaciones de los precios de recursos, etc. 
 Reducir las incertidumbres en la obra mediante investigaciones que 
logren un mejor entendimiento de los problemas y variables que afectan 
a la construcción de una obra. 
 Reducir los riesgos asociados a parámetros y cláusulas contractuales, y 
además considerando el traspaso de los riesgos a los contratistas y 
subcontratistas, y si fuera el caso, a empresas aseguradoras. 
 
Se sugiere que cada miembro del equipo de la construcción de una obra revise 
cada riesgo, sugiera reuniones para poder coordinar el suceso de estos riesgos 
más importantes con mayor probabilidad de ocurrir. El responsable de obra 
debe asignar responsabilidades de supervisión y monitoreo para cada acción 
tomada de acuerdo   a las reuniones realizadas. 
 
2.4 Formulación de la Hipótesis 
2.4.1 Hipótesis General  
En la construcción de una obra nos vamos dando cuenta que a través de 
los tiempos el estudio de técnicas y herramientas resulta conveniente 
para la mejora en la gestión de riesgos de una obra y a su vez beneficia 
una efectiva ejecución en una obra, por tal motivo se planteó lo siguiente: 
El adecuado estudio de técnicas y herramientas para la gestión de 
riesgos, contribuirá a una efectiva ejecución de obra  
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2.4.2 Hipótesis Específica 
 La creciente demandada que hay en el rubro de la construcción a traído 
nuevas implementaciones de métodos en la gestión de riesgos para 
aplicarlas en la planificación de la ejecución de una obra, por tal motivo: 
La efectiva implementación de estrategias en la gestión de riesgos, 
incidirá en una efectiva planificación de la construcción de una obra. 
 En la construcción de una obra queremos demostrar que mediante un 
mejor uso de los recursos se cumpla adecuadamente la función de mejora 
en la habilidad para poder desarrollar sin ningún riesgo los procesos por 
lo tanto: El eficiente uso de los recursos gerenciales, contribuirá a utilizar 
mejor las habilidades en la ejecución de obra.  
 En la actualidad se viene realizando actualización al estudio de la gestión 
de riesgos en la construcción de una obra los cuales pretendemos 
adaptarlos a nuestra investigación de tal manera que nos brinde un mejor 
control de las actividades de una obra por intermedio de una matriz de 
riesgos, por tal motivo: El vertiginoso avance tecnológico en la gestión de 
riesgos, permitirá utilizar mejor los conocimientos en la ejecución de obra.  
 
2.4.3 Variables 
Las variables directas e indirectas de la investigación se detallan a 
continuación en  el cuadro N°5.  
 
 
Cuadro N°5: Variables, Fuente: Elaboración propia   
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2.4.4 Definición Conceptual de las Variables 
La definición conceptual de las variables se aprecia en el siguiente cuadro 
N°6 y N°7:  
 
Cuadro N°6: Definición conceptual de las variables   
 
 
Cuadro N°7: Definición conceptual de las variables   
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2.4.5 Operacionalización de Variables 
La Operacionalización de las variables se muestra a continuación en el 
cuadro N°8:  
 
Cuadro N°8: Operacionalización de Variables   
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CAPITULO III: Diseño Metodológico 
 
3.1 Metodología 
Las pruebas estadísticas proporcionan una visión más precisa del objeto del 
estudio, ya que apoya o no la hipótesis para su validación o rechazo.  
 
3.2 Tipo y Diseño de la Investigación 
 
3.2.1 Tipo 
La investigación, de acuerdo a su tipo, se desarrollará bajo un esquema 
metodológico enmarcado dentro de la modalidad de investigación Básica 
(pura) la cual busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 
teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 
consecuencias prácticas.  
           Es importante conocer los antecedentes para poder generar 
criterios nuevos por medio de la investigación donde se especifique la 
forma detallada del estudio, sus conclusiones obtenidas se basaran en los 
hechos. Estas investigaciones, cuando se hallan bien elaboradas, pueden 
servir como base para futuras acciones destinadas a solucionar el 
problema detectado. 
Nuestra investigación es de tipo descriptiva, correlacional, con enfoque 
cuantitativo,  
 Descriptiva debido a que caracteriza un fenómeno o situación concreta 
indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores siendo su 
objetivo llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas.  
 Correlaciónales pues mide dos o más variables que se pretende ver sí 
están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 
correlación entre ellas. Las cuales provienen de los mismos sujetos.  
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3.2.2 Diseño  
La investigación es de diseño no experimental pues es una búsqueda 
empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de 
las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han 
ocurrido o a que son inherentemente no manipulables.  
No hay manipulación de la variable independiente, bien sea porque se 
trate de una variable que ya ha acontecido, bien sea porque se trate de 
una variable que por su propia naturaleza o por cuestiones éticas no 
pueda manipularse de forma activa. Se incluyen, pues, en este grupo de 
variables todas aquellas que recogen características propias de los 
individuos. 
Los datos simplemente se recolectan y luego se interpretan, puesto que 
no se interviene de forma directa sobre el fenómeno. 
Se estudian los fenómenos tal y como ocurren de forma natural. Esta 
característica hace que los diseños de tipo no experimental se utilicen 
principalmente en investigación aplicada. 
 
La presente investigación plantea la obligación de un mejor mecanismo 
para la detección de riesgos en la construcción de una obra desde el 
punto de vista del valor generado en ellos, debiéndose  realizarse dentro 
de las áreas que conforman la ejecución de una obra  
Para lo antes dicho, esta tesis va generar un proceso de Gestión de 
Riesgos que ayude a las áreas a identificar, analizar y dar respuesta para 
minimizarlos o evitarlos, a los principales riesgos asociados a una 
construcción de una obra, estudiando así como a sus principales técnicas 
y herramientas de gestión de riesgo.  
El proceso de Gestión del Riesgo se presentará un modelo de propuesta, 
el cual será aplicado y comprobado en una construcción real de 
edificaciones. Los resultados servirán como base para poder atenuar 
cualquier riesgo, todas las etapas de su ciclo de vida 
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En el grafico N°2 se puede apreciar el proceso de la investigación 
detallando método, objetivo, aporte a la profesión y meta.  
 
Grafico N°2: Proceso de la Investigación  
 
3.3 Población y Muestra 
3.3.1 Población 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 
el estudio. Es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 
población poseen una característica común la cual se estudia y da origen 
a los datos de la investigación. 
La población motivo de ésta investigación estará conformado por 
Ingenieros Colegiados que han laborado en la construcción de cualquier 
tipo de obra. 
 
3.3.2 Muestra  
Es el subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 
accesible. Es decir, representa una parte de la población objeto de 
estudio. Asegurándose que los elementos de la muestra sean lo 
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suficientemente representativos de la población permitiendo hacer 
generalizaciones.  
La muestra de interés en esta investigación, es una muestra probabilística 
aleatoria pues todos los miembros de la misma tienen igual opción de 
conformarla.  
    
3.3.3 Criterio de selección  
Domínguez (2011), indica: Los criterios de inclusión y exclusión son las 
normas para decidir a quién se le permite entrar en un ensayo. Las 
normas son diferentes para cada ensayo. Los criterios de inclusión son 
características que usted debe poseer para participar en el ensayo. Los 
criterios de exclusión son las características que usted no debe poseer 
para participar en el ensayo. (p. 1). 
 
3.3.4 Criterios de inclusión  
 Ser Ingenieros Colegiados, que laboran en el rubro de la construcción 
de obras en la ciudad de Lima  
 Ser Ingenieros Colegiados, que laboran en el rubro de la construcción 
de obras en la ciudad de Lima, voluntarios a la encuesta. 
 
3.3.5. Criterios de Exclusión. 
 No ser Ingenieros Colegiados, que laboran en el rubro de la 
construcción de obras en la ciudad de Lima  
 Ser Ingenieros Colegiados, que laboran en el rubro de la construcción 
de obras en la ciudad de Lima, pero no son voluntarios a la encuesta. 
 Ser Ingenieros Colegiados, que laboran en el rubro de la construcción 
de obras en la ciudad de Lima, que no respondieron a la encuesta. 
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3.4. Técnicas de recolección de datos. 
 
3.4.1 Técnicas 
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras 
de obtener la información. Son ejemplos de técnicas 
 La observación directa 
 La encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario),  
 El análisis documental 
 Análisis de contenido 
 
3.4.2. Encuesta 
Es una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones 
sociales. Las distintas organizaciones contemporáneas, políticas, 
económicas o sociales utilizan esta técnica como instrumento 
indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y 
tomar decisiones sobre ellos. Por esta razón la encuesta adquiere en las 
diversas investigaciones una relevancia significativa pues al recoger 
información de la realidad se enfrenta tanto el campo teórico como el 
empírico, y se vale para esto de tipos de cuestionarios que se aplican a 
distintas personas ya sea en lugares de trabajo o en sus residencias. La 
encuesta tiene el objeto de extraer información que permita la 
constatación empírica de la investigación que se está efectuando. Siendo 
la encuesta un nexo entre las teorías y la realidad observada-  
 
3.4.3. Descripción de los instrumentos. 
 
Ficha Técnica de las Encuestas 
Nombre del Instrumento: Encuesta para el análisis de gestión en obra  
Autor: Hurtado Hermoza Francisco / Moran Espinoza Jahiro. Universidad 
Ricardo Palma.  
Año: 2015 
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Tipo de instrumento: Encuesta. 
Objetivo: Determinar cuál es el área con más riesgos, que se presentan y 
con qué frecuencia aparecen,   
Población: Ingenieros civiles, de la ciudad de Lima. 
Número de ítem: 11 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 20 minutos 
Normas de aplicación: El Ingeniero marcará en una X cada ítem de 
acuerdo a lo que considere en función a su experiencia, el ingeniero 
priorizara según valores numéricos cuando se le solicite.  
 
3.4.4. Frecuencia y Probabilidad  
La frecuencia es el número de veces que se repite un valor o dato de 
análisis en una tabla.  
Frecuencia absoluta: de un valor de la variable estadística X es el número 
de veces que aparece ese valor en el estudio. Se suele denotar por Fi la 
frecuencia absoluta del valor X = xi de la variable X. Dada una muestra de 
N elementos, la suma de todas las frecuencias absolutas debe dar el total 
de la muestra estudiada N. 
  
Frecuencia relativa: (fi), es el cociente entre la frecuencia absoluta y el 
tamaño de la muestra (N). Es decir, 
 
 
Siendo el fi para todo el conjunto i. Se presenta en una tabla o nube de 
puntos en una distribución de frecuencias. 
En nuestra investigación la frecuencia absoluta se refiere al número de 
veces que se repite un determinado riesgo.  
La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un 
acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento 
aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo 
condiciones suficientemente estables. 
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3.5. Aspectos éticos 
La realización de la presente investigación se hizo con el debido permiso de los 
Ingenieros entrevistados, con el compromiso que los datos obtenidos en la 
encuesta sólo serán usados para el presente estudio. 
 
Al elaborar la encuesta se consideró en cada ítem el respeto a la persona, por 
lo que se evitó el uso de palabras, frases o contenidos que resulten soeces, 
desagradables, agraviantes, intimidantes o lesivas. 
 
El trabajo no dejará consecuencias negativas en los usuarios estudiados, ni en 
la propias empresas, por cuanto se siguen rigurosamente los pasos de la 
investigación científica. El manejo de los datos serán realizados con la ética 
que exige este tipo de trabajo y los resultados se darán a conocer a los 
integrantes de la institución. 
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CAPITULO IV: GESTION DE RIESGOS EN UNA OBRA 
 
El riesgo en una obra puede ser definido como un evento incierto, que en caso 
de producirse tendrá un efecto negativo o positivo, sobre algún objetivo de la 
misma. Por ende el riesgo tendrá una probabilidad la cual podrá ser mayor o 
menor, y a su vez el riesgo tendrá una consecuencia que podrá tener mayor o 
menor impacto en los procedimientos de la ejecución de la obra, Incidiendo 
directamente en el costo, tiempo y calidad  
 
4.1 Técnicas y Herramientas para la identificación de riesgos 
A continuación detallaremos las técnicas para la identificación de riesgos 
(Recopilación de información): 
 
Tormenta de Ideas 
La técnica de tormenta de ideas consiste en realizar sesiones de creatividad 
con profesionales que participan en la etapa de la construcción de una obra, en 
las cuales se llegara a obtener una lista completa de los riesgos de la obra, 
definidos de acuerdo a su tipo de riesgo en cada uno de los procesos a 
ejecutarse identificándolos mas no resolviéndolos, resaltando que existen 
riesgos que no podrían ser identificados debido a que fueron bien manejados 
en obras anteriores. Pues el entorno en las cuales se desarrollan las obras son 
diferentes. 
Siendo lo más importante de esta técnica la cantidad de Riesgos (ideas) 
definidos de un determinado proceso, más que la calidad de las mismas  
“El APM (PRAM, 1997) indica que la Tormenta de Ideas tiene cuatro reglas 
básicas: 
 Las críticas están fuera de juego. 
 La libertad de ideas es bienvenida (para incentivar a la generación de 
ideas). 
 La cantidad es requerida (a mayor cantidad, mayor chance de encontrar 
una solución o nuevos riesgos relacionados a los ya encontrados). 
 Combinación y mejoramiento de ideas.” 
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Entrevistas 
Es una técnica intuitiva, usada cuando se requiere información a profundidad 
se realiza a los participantes del proceso, interesados y expertos en la materia 
en cuestión. 
La entrevista tendrá como objetivo: Identificar los riesgos, evaluar riesgos, 
estimar información para ser usada en el análisis cuantitativo. La efectividad de 
la entrevista dependerá de las habilidades comunicativas del entrevistador.  
 
Lista de control de Procesos (checklist) 
Consiste en listar o enumerar todos los riesgos factibles a la obra, de acuerdo a 
una información histórica la cual deberá poseer la empresa contratista, servirá 
como una referencia rápida y sencilla, debe actualizar constantemente al fin de 
cada obra. 
El checklist permitirá al responsable de obra considerar los riesgos que fueron 
identificados en veces anteriores. Cada empresa contratista elabora una lista 
de control para determinados procesos la cual no puede ser muy larga debido a 
que se volvería impráctica, planteándola a manera de pregunta o afirmación.  
Los autores Ward y Chapman en su libro Project Risk Management: Processes, 
Techniques and Insights afirman “se debe tener cuidado con los Checklist 
porque pueden traer las siguientes desventajas:  
 No se resaltan importantes interdependencias entre los riesgos, 
 Una lista larga limita la importancia relativa de cada riesgo, 
 Cada ítem del Checklist puede englobar varios y diferentes riesgos 
implícitos, restando creatividad e importancia,  
 Los riesgos que no están en la lista puede que sean ignorados o no 
identificados en el proyecto.” 
 
A continuación en el Cuadro N°9 se detalla un ejemplo de una lista de control 
de riesgos para un determinado proceso en una obra de construcción: 
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Cuadro N°9: Ejemplo de Lista de Control de proceso (Checklist), Fuente: Elaboración 
propia  
 
Lista específica de Control de Procesos 
 
Se usa para la identificación de riesgos asegurando que todos los aspectos de 
una obra sean cubiertos o revisados. Una lista específica para el control de 
procesos tendrá una estructura de clasificación de riesgos predefinida por 
áreas o tipos según determinados tipos de obra, en el organigrama adjunto de 
la Empresa Cosapi en el grafico N°3 se detallan las principales áreas para 
hacer seguimiento en la ejecución de una Obra dentro de 3 divisiones 
Principales:  
 Oficina Técnica Control de Proyecto, Administración de contratos, 
Control de Calidad  
 Construcción; obras civiles  
 Administración de Obra 
 
Es decir para el desarrollo de una lista especifica de control de procesos, nos 
centraríamos en el área de análisis por ejemplo en el Área de Administración 
de Contratos a continuación en el cuadro N°10: 
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Cuadro N°10: Ejemplo de Lista de control de Procesos específica para administración de 
contratos, Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N°3: Organigrama de la empresa Cosapi S.A para una obra de infraestructura vial, Fuente: Oficina técnica de Cosapi 
Gerencia de Proyecto
Gerencia Tecnica
Administración
de Obra
Contabilidad
Control de
Proyectos
Administración
de Contratos
Oficina
Técnica
Control de Calidad 
(QC)
Jefe de Obras de Arte 
y Drenaje
Jefe de Explanaciones
Asistente de costos Jefe Topografía Jefe de transportes
Costos Control Documentario Ingeniería Jefe de Laboratorio
Asistentes de Obras de 
Arte
Plantas Industriales
Asistentes de 
Explanaxiones
Metrados y 
Valorizaciones
Campamento
Asistenta Social
Planificacion
Construccion
Productividad Excavacion en Roca
Personal
Compras
Almacén
Tecnicos de Laboratorio
Planos y Cad
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4.2 Técnicas y Herramientas para el Análisis de Riesgos  
Come se mencionó anteriormente, hay dos clasificaciones para las 
herramientas de análisis de riesgos; que son: herramientas de análisis 
cualitativo que comparan la importancia relativa de los riesgos que puede estar 
orientada al efecto económico, plazos, calidad, procesos, etc.  
Por otro lado se encuentran las herramientas de análisis cuantitativo que se 
encargan de determinar rangos de probabilidades de riesgos (como 
porcentajes, coeficientes, etc.) y concurrencia de las mismas con la que puede 
ocurrir las eventualidades.  
 
RiskMapping 
Es una representación grafica de los riesgos determinados en una obra de 
construcción, en un gráfico en dos dimensiones, donde el eje vertical 
corresponde al impacto y el eje horizontal a la probabilidad de ocurrencia.   
Existiendo en el grafico líneas que dividen el área del mismo para identificar y 
priorizar los riesgos.  Ver grafico N°4.  
Grafico N°4: Ejemplo de Riskmapping para determinados procesos, Fuente: Elaboración 
propia. 
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Tablas de probabilidad e impacto de riesgos 
Consiste en evaluar cada riesgo inherente al proyecto de construcción de una 
determinada obra entre todo el Equipo de Obra mediante entrevistas o 
reuniones para de esta forma investigar la probabilidad de ocurrencia de cada 
riesgo y los efectos del impacto en el caso ocurran para esto se analizara las 
variables de tiempo, costo y calidad. Para poder entre todos los involucrados 
asignar valores para la probabilidad e impacto de cada determinado riesgo. Ver 
tabla N°1 .  
 
 
Tabla N°1: Valores aplicables a cada proceso según su probabilidad e impacto, Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.3 Técnicas de Respuesta a los Riesgos: Estrategias para amenazas 
Detallado en el grafico N°5 a continuación:   
 
 
Grafico N°5: Técnicas de Respuesta a los Riesgos, Fuente: Elaboración propia.
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4.4 Áreas de Riesgos en una Obra  
De acuerdo a los antes expuestos consideramos que las cinco áreas básicas 
que debería tener toda obra sin importar la magnitud o tamaño de construcción, 
para el control de riesgos, ver grafico N°6: 
 
Grafico N°6: Áreas Básicas para el control de riesgos en una obra, Fuente: Elaboración propia.  
 
4.4.1 Área de Producción: 
Es el área encargada del control de los procesos y/o actividades con una 
continuidad de tareas ordenadas y repetitivas, realizadas por el personal de 
obra con su respectivo equipamiento determinado. 
 En la construcción las tareas varían sustancialmente con el desarrollo de la 
obra. Los equipos, la mano de obra y los materiales van cambiando a lo 
largo del proceso, y es frecuente la aparición de imprevistos que obligan a 
introducir modificaciones en la planificación. Los ingenieros que lideren esta 
área tendrán la autonomía de poder dar respuesta rápida a cualquier 
problema de tipo técnico que surja durante su ejecución de la obra. Ver 
fotografía N°1 .  
AREA DE PRODUCCION
AREA DE ADMINISTRACIONAREA DE CALIDAD
AREA DE CONTROL DE PROYECTO AREA DE PREVENCION DE RIESGOS 
Y SALUD OCUPACIONAL
AREAS BASICAS 
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Fotografía N°1: Cuadrilla realizando excavación manual, Fuente: Resumen fotográfico de la 
Obra Alameda en la Av. Santa Rosa en San Juan de Lurigancho tramo Av. Próceres de la 
independencia – Av. Canto Grande.  
 
4.4.2 Área de Control del Proyecto: 
Es el área encargada de dar un debido control al plazo de una obra el cual 
es acotado con una fecha de inicio y fin según su respectivo cronograma el 
cual deberá ser respetado. Pero lo cual no puede ser aplicado en la totalidad 
de las obras de construcción pues durante el desarrollo de los procesos 
surgen ciertas causales como por ejemplo: mayores metrados, los cuales 
originan ampliaciones de plazo, pero no necesariamente se dará aumento a 
los gastos generales de la obra, perjudicando a la empresa ejecutora del 
proyecto.  
También será la encargada de hacer un respectivo seguimiento a los costos 
reales durante la ejecución de la obra los cuales no deberán tener una gran 
variación con lo presupuestado en el expediente técnico para esto poder 
representarlo en las valorizaciones mensuales las cuales son de vital 
importancia a la mitad del plazo de ejecución cuando el adelanto de obra 
está por acabarse.  
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4.4.3 Área de Administración  
A cargo de un Administrador de Obra el cual encabezara esta área, teniendo 
entre sus principales funciones el manejo adecuado de los contratos tanto de 
los profesionales como el personal de construcción, técnicos y otros afines.  
Sin descuidar el área financiera deberá tener un dominio del contrato de 
obra con la entidad dueña de misma y una coordinación eficiente con la 
entidad bancaria que le dará a la contratista la autonomía de poder ejecutar 
sus actividades sin temor a la falta de recursos financieros mediante cartas 
fianzas, prestamos, etc . Ver fotografía N°2 . 
 
Fotografía N°2: Oficina Administrativa, Fuente: Resumen fotográfico de la Obra Alameda en 
la Av. Santa Rosa en San Juan de Lurigancho tramo Av. Próceres de la independencia – 
Av. Canto Grande.  
 
En coordinación con el Área de Control de Proyecto, realizara las compras 
(Logística) de materiales, herramientas y equipos solicitados por la 
respectiva área. 
Un almacén debidamente controlado garantiza el éxito de una obra, donde 
debe primar el orden, el mantenimiento de los equipos, y la responsabilidad 
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del personal a cargo de este, Ver fotografía N°3.  Las herramientas 
manuales también necesitaran un seguimiento adecuado pues son las que 
se deterioraran con mayor facilidad, lo cual incidirá directamente en el 
rendimiento de los trabajadores.  
 
Fotografía N°3: Almacén de Obra, Fuente: Resumen fotográfico de la Obra Alameda en la 
Av. Santa Rosa en San Juan de Lurigancho tramo Av. Próceres de la independencia – Av. 
Canto Grande.  
 
Mientras que en otros tipos de industria la política de recursos humanos se 
basa en la estabilidad, en algunas construcciones priman las condiciones de 
inestabilidad. El personal es incorporado para la ejecución de una obra y 
cesa su relación laboral cuando la tarea para la que fue requerido se 
termina. Por ende el régimen de contratación del personal de la construcción 
es distinto al de otras actividades económicas. Es habitual en las empresas 
contratistas tratar de conservar operarios seleccionados por su capacidad, 
pero eso es sólo posible cuando existe continuidad de obras en los que ese 
personal pueda ser ocupado 
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4.4.4 Área de Calidad   
Durante la ejecución de la obra, los profesionales abocados a esta área 
controlarán la ejecución de cada proceso y/o actividad verificando que los 
materiales usados sean los adecuados, los procedimientos constructivos los 
correctos y los ensayos de laboratorio de acuerdo a la respectiva norma. Ver 
fotografía N°4 
 
Fotografía N°4: Técnico realizando el ensayo del cono de Abrams, Fuente: Resumen 
fotográfico de la Obra Alameda en la Av. Santa Rosa en San Juan de Lurigancho tramo 
Av. Próceres de la independencia – Av. Canto Grande.  
 
Comprobará, también, que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. Con el fin de facilitar la realización del Programa 
de control de calidad que se deberá elaborar y seguir, durante la 
ejecución de la obra , Ver fotografía N°5 . se incluyen, para cada uno de 
los procesos del Área de Producción que componen la presente obra, las 
descripciones y tipos de controla realizar, los criterios de rechazo y 
recomendaciones acerca de las posibles acciones a adoptar.  
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Fotografía N°5: Técnico realizando el ensayo de densidad de campo, Fuente: Resumen 
fotográfico de la Obra Alameda en la Av. Santa Rosa en San Juan de Lurigancho tramo 
Av. Próceres de la independencia – Av. Canto Grande.  
 
4.4.5 Área de Prevención de Riesgos y Salud ocupacional     
Sera el área encargado de integrar la Prevención de Riesgos laborales a los 
procedimientos de construcción que se aplicarán durante la ejecución del 
proyecto mediante un Plan de Seguridad y Salud en la construcción de la obra 
específica a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros 
trabajadores, sin dejar de cumplir con los requerimientos de calidad, costo y 
plazo de nuestros clientes.  
Por medio del Plan, la obra generara    los métodos más apropiados para que a 
un costo razonable se puedan minimizar los peligros propios de las actividades 
a desarrollar, Ver fotografía N°6 .  
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Fotografía N°6: Charla de Seguridad antes de iniciar la jornada laboral, Fuente: 
Resumen fotográfico de la Obra Alameda en la Av. Santa Rosa en San Juan de 
Lurigancho tramo Av. Próceres de la independencia – Av. Canto Grande.  
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CAPITULO V:   PROPUESTA TECNICA PARA LA GESTION DE RIESGOS 
 
5.1 Antecedente: “Encuesta para el Análisis de Riesgos en una Obra” 
Se realizó entrevistas a un grupo de profesionales selectos del rubro de la 
construcción , para que nos dieran su apreciación acerca de que riesgos tenían 
mayor incidencias en cada una de las cinco áreas definidas para el análisis de 
riesgo en una obra : Producción , Calidad ,  Administración , Área de Control de 
proyecto y prevención de riesgo .  
A partir de estos aportes realizamos una encuesta de 11 preguntas la cual 
denominamos “Encuesta para el Análisis de Riesgos en una Obra”, la cual fue 
realizada a este mismo grupo de profesionales. 
Las preguntas número 1, 2,3 son orientadas a conocer el medio en el cual se 
desarrolla el profesional encuestado. 
La pregunta numero 4 está orientada a que el profesional indique desde su 
punto de vista que área genera mayor impacto en la obra  
La pregunta numero 5 está orientada a que el profesional indique que área 
tiene una mayor concurrencia de riesgos.  
La pregunta numero 6 está orientada a conocer los riesgos que se presentaron 
(en todas las áreas) en las obras que laboraron los profesionales  
El grupo de profesionales selectos está compuesto por: 
Las preguntas del 7 al 11 están orientadas a que el profesional indique que 
riesgos son más y cuales son menos frecuentes en cada una de las áreas de 
una obra.  
 Julio Olazabal Padilla, Ingeniero Civil CIP: 60015. Gerente de Desarrollo 
Urbano, Municipalidad de Villa el Salvador  
 Cecilia Hermoza Hermoza, Ingeniero Civil, CIP: 48727, Supervisor de 
Obra, OINFE , Ministerio de Educación  
 Danilo Moyasevich Baca , Ingeniero Civil , CIP: 18379 , Especialista en 
Infraestructura Vial, Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras 
-Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico – MTC .  
 Luis Ávila Llacsahuanga, Ingeniero Civil. CIP: 89915, Inspector de Obra 
– Instituto Metropolitano de Transporte de Lima PROTRANSPORTE.  
 Francisco Vilela Martínez, Ingeniero Electricista. CIP: 17394, Gerente de 
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Operaciones, H&H Ingenieros Consultores S.A.C   
 Arnaldo Salomón Higueras, Ingeniero Civil, CIP: 18384  
 Víctor Mejía Pando, Ingeniero Civil 5817 
 Alberto Acebedo Herrera, Ingeniero Civil, CIP: 55846 
 Juan Hurtado Zamora, Ingeniero Civil CIP: Civil 63713 
 Oswaldo Hurtado Zamora, Ingeniero Civil , CIP: 63712 
 Marino Díaz Pinazo, Ingeniero Civil CIP: 5667 
 Roberto López Padilla, Ingeniero Civil , CIP: 18378  
 Gregorio Wenceslao Mesa, Ingeniero Civil , CIP: 5546 
 Egberto Avendaño Cabrera, Ingeniero Civil , CIP: 32208 
 Edgard Jauregui Villar, Ingeniero Civil , CIP: 52910 
 Elmer Salazar Marín, Ingeniero Civil , CIP: 27333 
 Alfredo Zegarra Tambo, Ingeniero Civil , CIP: 58647 
 Ángel Martin Gaspar Quesada, Ingeniero Civil , CIP: 63345 
 Abel Ramos Cuya, Ingeniero Civil , CIP: 56614 
 María del Pilar Rodríguez Baigorria , Ingeniero Civil , CIP: 3625  
 
Modelo de Encuestas 
        
Información del Encuestado 
1.0 Nombre        : ____________________________________________ 
2.0 Profesión     : ____________________________________________ 
3.0 Cargo          :  ____________________________________________ 
4.0 Empresa      : ____________________________________________ 
            
Encuesta 
Pregunta N°1: ¿La empresa donde laboras tiene un plan de Gestión de 
Riesgos? 
a) Si     
b) No     
c) Nose     
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Pregunta N°2: ¿En cuál de las siguientes áreas laboras con mayor frecuencia? 
a) Área de Producción    
b) Área de Control de proyectos     
c) Área de Administración     
d) Área de Calidad     
e) Área de Prevención de Riesgos y Salud ocupacional     
 
          
Pregunta N°3: ¿El Área donde laboras tiene algún plan de Gestión de Riesgos, 
reglamento o afín?         
a) Si     
b) No 
c) Nose    
             
Pregunta N°4: Según tu experiencia, Prioriza el impacto entre las Áreas 
mencionadas, Donde 1 es muy importante y 5 es menos importante.   
 (     ) Área de Producción      
 (     ) Área de Control de proyectos     
 (     ) Área de Administración     
 (     ) Área de Calidad      
 (     ) Área de Prevención de Riesgos y Salud ocupacional 
        
Pregunta N°5: Según tu experiencia, ¿Cuál de las áreas mencionadas tiene 
una mayor concurrencia de riesgos?, Donde 1 tiene bastantes riesgos y 5 tiene 
menos riesgos.         
 (     ) Área de Producción      
 (     ) Área de Control de proyectos     
 (     ) Área de Administración     
 (     ) Área de Calidad     
 (     ) Área de Prevención de Riesgos y Salud ocupacional 
 
 47 
 
 
Pregunta N°6: ¿Que riesgos consideras que se presentan o presentaron en las 
obras donde trabajaste? Marcar con una "X"      
Área de Producción 
(   ) El personal de obra proveniente del Sindicato no rinde de acuerdo a lo 
programado. 
(   ) El personal de obra (Ayudantes, Oficiales, Operarios) no se encuentran 
capacitados. 
(  ) Las cuadrillas no están coordinadas entre sí, para realizar tareas 
consecutivas. 
(     ) Cambio de planos por incompatibilidad de especialidades  
(     ) Maquinaria defectuosa por falta de mantenimiento 
(     ) Otros _______________________________________   
 
Área de Control de proyectos 
(     ) Expediente técnico no acorde a la realidad (Vicio Oculto)  
(     ) Eventos fortuitos o de fuerza mayor, Atraso en el avance 
(  ) Los materiales no tienen certificados de calidad (Requisito tramite 
valorizaciones) 
(     ) Falta de control de los gastos reales de obra   
(  ) No se cumple el avance proyectado para el mes generando multas o 
recesiones de contrato 
Otros _______________________________________     
 
Área de Administración     
(    ) No existe un cronograma real de adquisición de materiales 
(    ) Demora en pagos de proveedores 
(    ) Atraso en pagos de planillas 
(    ) No se cuenta con caja chica para imprevistos 
(    ) Falta de Herramientas y/o equipos 
(    ) Otros ________________________ 
 
Área de Calidad     
(    ) Pruebas de resistencia a la compresión que no cumplen los parámetros 
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(    ) Falta de protocolo de pruebas 
(    ) Proceso constructivo inadecuado  
(    ) No hay una especificación técnica clara en el expediente técnico para un 
material 
(    ) Falta de Coordinación de actividades de control con el área de producción 
Otros _______________________________________ 
 
 
Área de Prevención de Riesgos y Salud ocupacional 
(    ) El personal no usa implementos de seguridad a pesar de tenerlos 
(    ) No se tiene Plan seguridad y salud para la obra  
(    ) Neos realiza chequeos médicos al personal que ingresa a obra 
(    ) No se cumple con las charlas de seguridad 
(    ) Falta de señalización  
(    ) Otros _______________________________________ 
 
Pregunta N°7: ¿Que riesgos consideras que son más frecuentes en el área de 
producción? Selecciona 5 de ellos donde 1 es Muy frecuente y 5 es poco 
frecuente 
(   ) El personal de obra proveniente del Sindicato no rinde de acuerdo a lo 
programado. 
(   ) El personal de obra (Ayudantes, Oficiales, Operarios) no se encuentran 
capacitados. 
(  ) Las cuadrillas no están coordinadas entre sí, para realizar tareas 
consecutivas. 
(     ) Cambio de planos por incompatibilidad de especialidades  
(     ) Maquinaria defectuosa por falta de mantenimiento 
(    ) Otros _______________________________________ 
 
Pregunta N°8: ¿Que riesgos consideras que son más frecuentes en el área de 
Control de proyectos? Selecciona 5 de ellos donde 1 es Muy frecuente y 5 es 
poco frecuente 
(     ) Expediente técnico no acorde a la realidad (Vicio Oculto)  
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(     ) Eventos fortuitos o de fuerza mayor, Atraso en el avance 
(  ) Los materiales no tienen certificados de calidad (Requisito tramite 
valorizaciones) 
(     ) Falta de control de los gastos reales de obra   
(  ) No se cumple el avance proyectado para el mes generando multas o 
recesiones de contrato 
(    ) Otros _______________________________________ 
 
Pregunta N°9: ¿Que riesgos consideras que son más frecuentes en el área de 
administración? Selecciona 5 de ellos donde 1 es Muy frecuente y 5 es poco 
frecuente 
(    ) No existe un cronograma real de adquisición de materiales 
(    ) Demora en pagos de proveedores 
(    ) Atraso en pagos de planillas 
(    ) No se cuenta con caja chica para imprevistos 
(    ) Falta de Herramientas y/o equipos 
(    ) Otros _________________________ 
 
Pregunta N°10: ¿Que riesgos consideras que son más frecuentes en el área 
de calidad? Selecciona 5 de ellos donde 1 es Muy frecuente y 5 es poco 
frecuente 
(    ) Pruebas de resistencia a la compresión que no cumplen los parámetros 
(    ) Falta de protocolo de pruebas 
(    ) Proceso constructivo inadecuado  
(    ) No hay una especificación técnica clara en el expediente técnico para un 
material 
(    ) Falta de Coordinación de actividades de control con el área de producción 
Otros _______________________________________ 
 
Pregunta N°11: ¿Que riesgos consideras que son más frecuentes en el área 
de Prevención de Riesgos y Salud ocupacional? Selecciona 5 de ellos donde 1 
es Muy frecuente y 5 es poco frecuente 
(    ) El personal no usa implementos de seguridad a pesar de tenerlos 
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(    ) No se tiene Plan seguridad y salud para la obra  
(    ) Nose realiza chequeos médicos al personal que ingresa a obra 
(    ) No se cumple con las charlas de seguridad 
(    ) Falta de señalización  
(    ) Otros _______________________________________ 
 
 
 
5.2 Definición de la Matriz de Riesgos  
Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión 
normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) 
más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 
actividades. Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de 
una adecuada gestión y administración de los riesgos que pudieran impactar 
los resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización.  
La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y 
evalúe de manera integral los riesgos en una obra, a partir de los cuales se 
realiza un diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de la obra.  
Una efectiva matriz de riesgo permite hacer comparaciones objetivas entre los 
procesos y los riesgos identificados de cada área. 
Todo ello constituye un soporte conceptual y funcional de un efectivo Sistema 
Integral de Gestión de Riesgo  
 
5.3 Planteamiento de la matriz de riesgos  
La matriz de riesgos será planteada detallando cada uno de los riesgos más 
comunes en cada determinada área de la obra, luego de esto pasara a 
detallarse el efecto que estos generarían en una eventual ocurrencia , luego se 
pasara a cuantificar cada uno de esos riesgos tomado en cuenta 2 variables 
que son :  
 Probabilidad: se refiere a la posibilidad de que ocurra un determinado 
riesgo  
 Impacto: en qué nivel afecta el determinado riesgo a la obra. 
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La probabilidad e impacto son cuantificados según el siguiente tabla N°2:  
 
Tabla N°2: Valores aplicables a cada proceso según su probabilidad e impacto para la matriz 
de riesgos, Fuente: Elaboración propia. 
 
Los valores de cada variable son multiplicados entre sí, asignándosele un 
determinado color tal cual lo explica la siguiente tabla N°3; 
 
 
Tabla N°3: Valores aplicables a cada proceso según su probabilidad e impacto para la matriz 
de riesgos, Fuente: Elaboración propia. 
 
Cada color que conlleva a una determinada estrategia de respuesta para cada 
determinado proceso para finalizar la matriz como se muestra a continuación 
en la tabla N°4 :  
 
  Evitar 
Busca eliminar la probabilidad e 
impacto del evento adverso 
  Mitigar 
Busca reducir la probabilidad e 
impacto  
  Aceptar Se acepta lidiar con el riesgo 
 
Tabla N°4: Estrategia de Respuesta para aplicar a cada determinado riesgo, Fuente: 
Elaboración propia. 
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5.4 Reflejo de las Encuetas  
Después de recopilar y procesar la totalidad de información de los 20 
encuestados, presentamos a continuación los resultados:  
El cuadro N°11 y la figura N°1, refleja la priorización de áreas de una obra 
según los encuestados, desde la que tiene mayor impacto según el 40% de los 
encuestados que es el Área de producción, seguido del área de Control de 
proyecto con 25%, luego se ven relegadas el resto de áreas siendo el área de 
administración y de calidad las ultimas.  
 
 
Cuadro N°11: Reflejo de las encuestas, priorización de las áreas en una obra según su 
impacto, Fuente: Elaboración propia  
 
Orden Áreas %
1 Área de Producción 40
2 Área de Control de Proyectos 25
3
Área de Prevención de Riesgos y Salud 
Ocupacional
15
4 Área de Calidad 10
5 Área de Administración 10
Priorización según su Impacto en la Obra
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Figura N°1: Priorización de las áreas según su impacto en la obra, Fuente: Elaboración propia  
 
El cuadro N°12 y la figura N°2, refleja que áreas tienen mayor concurrencia de 
riesgos, desde  la que tiene más riesgos según el 45% de los encuestados que 
es el Área de prevención de riesgos y salud ocupacional, seguido del área de 
producción con 25%, luego se ven relegadas el resto de áreas. 
 
 
Cuadro N°12: Reflejo de las encuestas, áreas con mayor concurrencia de riesgos 
(probabilidad), Fuente: Elaboración propia  
 
40%
25%
15%
10% 10%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Area de
Produccion
Area de Control
de Proyectos
Area de
Prevencion de
Riesgos y Salud
Ocupacional
Area de Calidad Area de
Administracion
Priorizacion  de las Areas según su 
Impacto en la Obra
Orden Áreas %
1
Área de Prevención de Riesgos y Salud 
Ocupacional
45
2 Área de Producción 25
3 Área de Control de Proyectos 15
4 Área de Administración 10
5 Área de Calidad 5
Mayor concurrencia de Riesgos en la Obra
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Figura N°2: Áreas con mayor concurrencia de riesgos, Fuente: Elaboración propia  
   
 
5.4.1 Frecuencia de riesgos por área 
Después de recopilar y procesar la totalidad de información de los 20 
encuestados, presentamos a continuación los resultados por cada una de las 
áreas de una obra.  
La figura N° 3 refleja los riesgos más concurrentes en el área de producción 
siendo el más concurrente que el personal de obra no se encuentra 
debidamente capacitados con 45% de los encuestados seguido del riesgo que 
el personal de obra proveniente del sindicato no rinde de acuerdo a lo 
programado con 30%, con un menor apoyo de los encuestados se encuentran 
cambio de planos por incompatibilidad de especialidades y coordinación entre 
las cuadrillas de trabajo 
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Areas con Mayor concurrencia de Riesgos 
en la Obra 
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Figura N°3: Riesgos más frecuentes en el área de producción, Fuente: Elaboración propia  
 
La figura N° 4 refleja los riesgos más concurrentes en el área de control del 
proyecto siendo el más concurrente que el expediente técnico no está acorde a 
la realidad de la obra con 35% y atraso en el avance proyectado con 30%  con 
20% falta de control de los gastos reales y con menor porcentaje el resto.  
 
 
Figura N°4: Riesgos más frecuentes en el área de control de proyectos, Fuente: Elaboración 
propia  
45%
30%
10%
10%
5%
Área de Producción
El personal de obra (Ayudantes,
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encuentran capacitados
El personal de obra proveniente del
Sindicato no rinde de acuerdo a lo
programado
Las cuadrillas no están coordinadas
entre si , para realizar tareas
consecutivas
Cambio de planos por
incompatibilidad de especialidades
Maquinaria defectuosa por falta de
mantenimiento
35%
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10%
5%
Área de Control de Proyectos
Expediente técnico no acorde a la
realidad (Vicio Oculto)
Eventos fortuitos o de fuerza mayor
, Atraso en el avance
Falta de control de los gastos reales
de obra
No se cumple el cronograma de
obra
Los materiales no tienen
certificados de calidad (Requisito
tramite valorizaciones)
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La figura N° 5 refleja los riesgos más concurrentes en el área de administración 
siendo los riesgos más concurrentes que no existe un cronograma real para la 
adquisición de los materiales con 35%, atraso en el pago de las planillas del 
personal de obra con 30% y que también hay atraso en el pago de los 
proveedores con 25%.  
 
 
Figura N°5: Riesgos más frecuentes en el área de administración, Fuente: Elaboración propia  
 
La figura N° 6 refleja los riesgos más concurrentes en el área de calidad son 
que los procesos constructivos son inadecuados y que no existe una 
coordinación con el área de producción de la obra con 35% y 30% 
respectivamente.  
 
35%
30%
25%
10%
Área de Administración
No existe un cronograma real de
adquisición de materiales
Atraso en pagos de planillas
Demora en pagos de proveedores
No se cuenta con caja chica para
imprevistos
Falta de Herramientas y/o equipos
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Figura N°6: Riesgos más frecuentes en el área de calidad, Fuente: Elaboración propia  
 
La figura N° 7 refleja los riesgos más concurrentes en el área de prevención de 
riesgos y salud ocupacional los riesgos más frecuentes son que el personal 
profesional no usa sus implementos de seguridad con 35%, no se cumple con 
las charlas de seguridad con 25% y que no se cuenta con plan de seguridad y 
salud para la obra con 20%.  
 
 
 
Figura N°7: Riesgos más frecuentes en el área de prevención de riesgos y salud ocupacional, 
Fuente: Elaboración propia  
35%
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Proceso constructivo inadecuado
Falta de  Coordinación de actividades
de control con el área de producción
Falta de protocolo de pruebas
No hay una especificación técnica
clara en el expediente técnico para un
material
Pruebas de ensayo de concreto que
no cumplen con la resistencia
35%
25%
20%
15%
5%
Área de Prevención de Riesgos y Salud 
Ocupacional El personal no usa implementos de
seguridad a pesar de tenerlos
No se cumple con las charlas de
seguridad
No se tiene Plan seguridad y salud
para la obra
Nose realiza control medico al
personal que ingresa a  obra
Falta de señalización
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5.5 Propuesta Técnica Matriz de Riesgos 
La matriz de riesgos tiene presenta 6 columnas principales detalladas de la 
siguiente forma:   
 Columna Área: en la cual se encuentran nombradas las 5 áreas básicas 
que debería tener toda obra que se detallaron en el capítulo anterior. 
 Columna de Riesgo: que tiene 5 riesgos de cada una de las áreas los 
cuales se usaron en las encuestas en total 25 riesgos.  
 Columna de Efecto: Para cada uno de los 25 riesgos tenemos 25 
efectos tentativos que podrían suscitarse en caso estos riesgos se 
hagan realidad.  
 Columna de Probabilidad: que tiene a su vez 2 sub columnas las 
cuales son Escala y valor las cuales hemos llenado en base a los datos 
obtenidos del procesamiento de las encuestas. De acuerdo a la 
siguiente tabla:  
 
 
 
 Columna de Impacto: que tiene a su vez 2 sub columnas las cuales son 
Escala e valor las cuales hemos llenado en base a los datos obtenidos 
del procesamiento de las encuestas. De acuerdo a la tabla anterior. 
 Columna Probabilidad por Impacto: Que es la multiplicación las sub 
columnas valor de la probabilidad por valor de impacto. Y pintada de 
acuerdo a la siguiente tabla:  
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Y cada color conlleva a una determina estrategia de respuesta para cada 
determinado riesgo de acuerdo a la siguiente tabla: 
  
  Evitar 
Busca eliminar la probabilidad e 
impacto del evento adverso 
  Mitigar 
Busca reducir la probabilidad e 
impacto  
  Aceptar Se acepta lidiar con el riesgo 
 
 
En el cuadro N°13 , se visualiza la matriz de riesgos  ya debidamente llenada 
con los valores de probabilidad e impacto obtenidos de las encuestas , las 
cuales están identificadas con un terminado color que indica la estrategia a 
tomar para cada determinado riesgo.  
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Cuadro N°13: Matriz de Riesgos, aplicando valores de probabilidad e impacto obtenidos de las encuestas 
  
 
Escala Valor Clasificación Valor
El personal de obra (Ayudantes, Oficiales, 
Operarios) no se encuentran capacitados
Menor Rendimiento Alto 3 Alto Impacto 6 18
El personal de obra proveniente del 
Sindicato no rinde de acuerdo a lo 
programado
Perdida de horas 
hombre 
Alto 3
Medio 
Impacto
4 12
Las cuadrillas no están coordinadas entre 
si , para realizar tareas consecutivas
Atraso en el Cronograma Bajo 1 Alto Impacto 6 6
Cambio de planos por incompatibilidad de 
especialidades 
Atraso de la producción  Bajo 1
Medio 
Impacto
4 4
Maquinaria defectuosa por falta de 
mantenimiento
Perdida de horas 
maquina
Bajo 1 Alto Impacto 6 6
Expediente técnico no acorde a la realidad 
(Vicio Oculto) 
Mayores metrados Alto 3
Medio 
Impacto
4 12
Eventos fortuitos o de fuerza mayor , 
Atraso en el avance
Ampliaciones de plazo , 
mayores gastos 
generales y planilla de 
personal.
Alto 3 Alto Impacto 6 18
Falta de control de los gastos reales de 
obra  
Atraso de pagos a 
proveedores y/o 
personal
Medio 2 Alto Impacto 6 12
No se cumple el cronograma de obra
Multas o recesiones de 
contrato
Bajo 1 Alto Impacto 8 8
Los materiales no tienen certificados de 
calidad (Requisito tramite valorizaciones)
Atraso en el Pago de 
Valorizaciones
Bajo 1
Medio 
Impacto
4 4
No existe un cronograma real de 
adquisición de materiales
Atraso en la compra de 
materiales 
Alto 3 Alto Impacto 6 18
Atraso en pagos de planillas Cero producción Alto 3
Muy Alto 
Impacto
8 24
Demora en pagos de proveedores
Acumulación de deudas  
, perdida de horas 
hombre 
Medio 2 Alto Impacto 6 12
No se cuenta con caja chica para 
imprevistos
Perdidas de horas 
hombre
bajo 1 Alto Impacto 6 6
Falta de Herramientas y/o equipos Menor Rendimiento Bajo 1
Medio 
Impacto
4 4
Proceso constructivo inadecuado Atraso en el cronograma Alto 3 Alto Impacto 6 18
Falta de  Coordinación de actividades de 
control con el área de producción Atraso en el cronograma Alto 3 Alto Impacto 6 18
Falta de protocolo de pruebas
No hay sustento de  
valorizaciones , Menor 
calidad
Medio 2
Medio 
Impacto
4 8
No hay una especificación técnica clara 
en el expediente técnico para un material
Atraso en el cronograma Bajo 1 Bajo Impacto 2 2
Pruebas de ensayo de concreto que no 
cumplen con la resistencia  
Demolición de 
estructuras 
Bajo 1 Alto Impacto 6 6
El personal no usa implementos de 
seguridad a pesar de tenerlos
Accidentes laborales Alto 3 Alto Impacto 6 18
No se cumple con las charlas de 
seguridad
Accidentes laborales Medo 2 Alto Impacto 6 12
No se tiene Plan seguridad y salud para la 
obra 
Sanciones Económicas 
(Ministerio de Trabajo)
Medio 2 Alto Impacto 6 12
Nose realiza control medico al personal 
que ingresa a  obra
Gastos por Salud Bajo 1 Alto Impacto 6 6
Falta de señalización Accidentes laborales Bajo 1 Alto Impacto 6 6
Probabilidad 
x Impacto
EfectoRiesgo
PROBABILIDAD IMPACTO
Control de 
Proyectos
Administración
Calidad
Prevención de 
Riesgos y Salud 
Ocupacional
AREA 
Producción
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5.6 Planteamiento del Panel de Control 
Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, con respecto a 
Probabilidad e impacto de los riesgos en cada determinada área de la 
construcción de una obra han sido relacionados (promediado ponderado)  entre 
sí debido a que las variables probabilidad e impacto serán las que analicemos 
en nuestro panel de control   de esta forma relacionaremos las encuestas con 
el análisis cuantitativo.  
Ejemplo: Área de Producción   
Según el 40% de los encuestados el área de producción es la que tiene mayor 
impacto en la obra y el 25% de los encuestados afirman que es el que tiene 
mayor concurrencia de riesgos.  
Entonces su:       %P.I (Probabilidad. Impacto)= (40+25)/2 = 32.5% 
Y su              Factor P.I (Probabilidad. Impacto) = 32.5/100= 0.33  
De esta forma se realizó para cada una de las áreas en cuestión.  
 
De esta forma se engloba en un determinado porcentaje la priorización de cada 
una de las áreas en una obra en la tabla N°5: 
 
Área % P.I. Factor P.I. 
Área de Producción 32.50 0.33 
Área de Prevención de Riesgos y Salud 
Ocupacional 
30.00 0.30 
Área de Control de Proyectos  20.00 0.20 
Área de Administración 10.00 0.10 
Área de Calidad  7.50 0.08 
 Tabla N°5: Porcentajes Obtenidos de la media de la probabilidad e impacto de los 
riesgos en cada obra luego convertidos a factores. Fuente: Elaboración propia  
 
Cada determinado factor obtenido es multiplicado por la sumatoria obtenida de 
la columna probabilidad por impacto de cada área con los datos obtenidos de 
las encuestas.  
 
 
Factor P.I   x Σ (PxI)  
                               Área                 Área 
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Dónde :  
 P = Probabilidad 
 I = Impacto   
 
Área Σ (PxI) 
Factor 
(P.I) 
 
Factor P.I   x Σ  (PxI) 
 
Producción 46 0.33 14.95 
Control de Proyectos 54 0.20 10.80 
Administración 64 0.30 19.20 
Calidad 52 0.08 3.90 
Prevención de Riesgos 
y Salud Ocupacional 54 0.10 5.40 
 
  
54.25 
 Tabla N°6: Calculo del Patrón Cuantitativo Probabilidad e impacto de obra, Fuente: 
Elaboración Propia  
 
 
 
 
Por patrón cuantitativo de control riesgo – impacto de obra nos referimos al 
valor estándar alcanzado del procesamiento de los datos obtenidos de las 
encuestas formuladas.  El cual consideraremos es el punto medio del rango de 
análisis para la gestión de riesgo en una obra definido en el grafico N°7 a 
continuación: 
 
 
Grafico N°7: Rango de Análisis para la gestión del riesgos en una obra, Fuente: Elaboración 
propia.  
Con el rango debidamente establecido pasaremos a realizar un adecuado 
análisis de cada uno:   
0 44 54 64 Mas
Patrón Cuantitativo de Control de Probabilidad =   54.25 
                     e Impacto de Obra 
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Cuadro N°14: Análisis de la gestión del riesgo a partir de su determinado rango de análisis, 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla N 7 se puede apreciar el panel de control finalizado en su totalidad 
listo para ser utilizado en cualquier tipo de obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Color Rango Analisis
65 a Mas
La gestion de riesgos en la obra es adecuada y se estan usando correctamente 
tecnicas y/herramientas para la gestion de riesgos
La gestion de riesgos en la obra es aceptable , pero es inadecuado  el uso de 
tecnicas y/o herramientas para la gestion de riesgos
La gestion de riesgos en la obra es deficiente o no cuentan con tecnicas y/o 
herramientas para la gestion de riesgos
0 < 44
45 64
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Ejemplo para llenar el Panel de Control  
Primero se llena las columnas probabilidad e impacto de cada riesgo de cada área luego se multiplican entre ellas. Aplicándole un 
color según la tabla probabilidad vs impacto de cada área como se muestra a continuación, y luego se suman de cada una de las 
áreas para multiplicarlas por el factor de cada área determinado con anterioridad. A continuación en el grafico N°8.  
 
Grafico N°8: Ejemplo para llenar el Panel de Control, Fuente: Elaboración propia. 
Luego se realizara la sumatoria de todas las áreas obteniendo un patrón de obra que será llevado al rango de Análisis para la 
gestión de los riesgos en una obra.  
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Tabla N° 7: Panel de control, Fuente: Elaboración propia. 
F(P.I) 
Escala Valor Clasif. Valor
Factor 
Riesgo 
El personal de obra (Ayudantes, Oficiales, Operarios) no se encuentran 
capacitados
Menor Rendimiento 
El personal de obra proveniente del Sindicato no rinde de acuerdo a lo 
programado
Perdidad de horas 
hombre 
Las cuadrillas no estan coordinadas entre si , para realizar tareas 
consecutivas
Atrazo en el 
Cronograma
Cambio de planos por incompativilidad de especialidades Atrazo de la podruccion  
Maquinaria defectuosa por falta de mantenimiento
Perdida de horas 
maquina
Expediente tecnico no acorde a la realidad (Vicio Oculto) Mayores metrados 
Eventos fortuitos o de fuerza mayor , Atraso en el avance
Ampliaciones de plazo , 
mayores gastos 
Falta de control de los gastos reales de obra  
Atraso de pagos a 
proveedores y/o 
No se cumple el cronograma de obra
Multas o recesiones de 
contrato
Los materiales no tienen certificados de calidad (Requisito tramite 
valorizaciones)
Atrazo en el Pago de 
Valorizaciones
No existe un cronograma real de adquisicion de materiales
Atraso en la compra de 
materiales 
Atraso en pagos de planillas Cero produccion
Demora en pagos de proveedores
Acumulacion de deudas  
, perdida de horas 
No se cuenta con caja chica para imprevistos
Perdidas de horas 
hombre
Falta de Herramientas y/o equipos Menor Rendimiento 
Proceso constructivo inadecuado 
Atraso en el 
cronograma
Falta de  Coordinacion de actividades de control con el area de 
produccion
Atraso en el 
cronograma
Falta de protocolo de pruebas
No hay sustento de  
valorizaciones , Menor 
No hay una especificacion tecnica clara en el expediente tecnico para 
un material
Atraso en el 
cronograma
Pruebas de ensayo de concreto que no cumplen con la resisitencia  
Demolicion de 
estructuras 
El personal no usa implementos de seguridad a pesar de tenerlos Accidentes laborales
No se cumple con las charlas de seguridad Accidentes laborales
No se tiene Plan seguridad y salud para la obra 
Sanciones Economicas 
(Ministerio de Trabajo)
Nose realiza control medico al personal que ingresa a  obra Gastos por Salud
Falta de señalizacion Accidentes laborales
P
A
N
E
L
 
D
E
 
C
O
N
T
R
O
L
Σ (PxI) 
F(P.I) x Σ 
(PxI)
Patrón 
de Obra
0.10
Control de 
Proyectos
Prevencion de 
Riesgos y Salud 
Ocupacional
0.33
0.20
0.30
0.08
Administracion
Calidad
Produccion
PxIAREA Riesgo Efecto
PROBABILIDAD IMPACTO
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CAPITULO VI: PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
6.1 Análisis e interpretación de los resultados de la Investigación  
Con el panel de control propuesto, se hizo que cada uno de los profesionales 
antes encuestados lo apliquen a sus obras y a su vez se les enseño como 
llenar el panel de control de acuerdo a las tablas correspondientes de 
probabilidad e impacto.  
 
Los patrones de obra arrojados por el panel de control fueron insertados en 
nuestro rango de análisis para la gestión de riesgos en una obra quedando de 
la siguiente manera insertamos algunos de estos resultados en el rango como 
se aprecia en el grafico N°9 para un fácil entendimiento: 
 
Grafico N°9: Resultados Obtenidos insertados en el rango de Análisis para la gestión del 
riesgos en una obra, Fuente: Elaboración propia.  
 
 El 20% de las obras, tiene una adecuada gestión de riesgos, y se están 
usando Correctamente las técnicas y herramientas para la gestión del 
mismo. 
 El 40% de las obras, tiene una aceptable gestión de riesgos, pero no se 
están usando correctamente las técnicas y herramientas para la gestión del 
mismo. 
 El 40% de las obras, tiene una deficiente gestión de riesgos o no cuentan 
con ninguna técnica y herramienta para la gestión de riesgo. 
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Estos puntos sintetizados en la siguiente figura N°8:  
 
Figura N°8: Análisis de la gestión del riesgo según los resultados obtenidos del panel de control  
 
De las técnicas y/o herramientas utilizadas por los profesionales encuestados 
(20) del rubro de la construcción para la gestión del riesgo, el 65% indico que la 
herramienta que usaban era el Plan de Seguridad y Salud de su obra, 
destacando que este último es usado para la gestión del riesgo únicamente en 
el área de producción, y la presente investigación abarca todas las áreas 
básicas en una obra (producción, control de proyectos, calidad, administración, 
prevención de riesgos) 
 
El 80% de los profesionales (20) que analizo la gestión de riesgos en su obra 
mediante el panel de control índico que los riesgos a cada determinado 
proceso son afrontados al momento de suscitarse y son precisamente los que 
se ubicaron en el rango de deficiente y aceptable. Ver Gráfico N°10  
 
 
Grafico N°10: Cuando se afronta un riesgo, Fuente: Elaboración propia.   
Gestión de 
riesgos 
Adecuada
20%
Gestión de 
riesgos 
Aceptable
40%
Gestión de 
riesgos 
Deficiente
40%
80%
20%
Al momento que acontecen
Antes de que ocurra
¿Cuando es afrontado un riesgo?
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6.2  Contrastación de la  hipótesis  
 
Hipótesis General: El adecuado estudio de técnicas y herramientas para la 
gestión de riesgos, contribuirá a una efectiva ejecución de obra  
Contrastación: Luego de haber analizado por medio del panel de control un 
grupo selecto de obras, de las cuales aquellas obras que se encontraban entre 
el rango de adecuado y aceptable, los profesionales responsables indicaron se 
encontraban dentro del cronograma y presupuesto proyectados para las 
mismas. Se puede afirmar que la hipótesis es Verdadera. 
 
Hipótesis Secundaria N°1: La efectiva implementación de estrategias en la 
gestión de riesgos, incidirá en una efectiva planificación de la construcción de 
una obra. 
Contrastación: Habiendo analizado la probabilidad e impacto en cada proceso 
especifico de cada área de la obra (producción, calidad, control del proyecto, 
prevención de riesgos, administración), mediante la matriz de riesgos, a cada 
riesgo cuantificado se le asignó una estrategia de respuesta según la tabla N°4: 
Estrategias de Respuesta para aplicar a cada determinado riesgo,  de esta 
forma se influirá directamente en los plazos de ejecución para cada 
determinado proceso. Se afirma que la hipótesis es Verdadera.  
 
Hipótesis Secundaria N°2: El eficiente uso de los recursos gerenciales, 
contribuirá a utilizar mejor las habilidades en la ejecución de obra  
Contrastación: Mediante el uso del Panel de control el personal profesional 
responsable de la gestión de riesgo mejorara sus habilidades gerenciales pues 
podrá realizar un diagnóstico en tiempo real de su obra e identificara posibles 
efectos así como soluciones en el plazo. Se afirma que la hipótesis es 
Verdadera. 
 
Hipótesis Secundaria N°3: El vertiginoso avance tecnológico en la gestión de 
riegos, permitirá utilizar mejor los conocimientos en la ejecución de obra  
Contrastación:  
Si bien en la actualidad no existen muchas investigaciones con respecto a 
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gestión de riesgos en una obra, mediante la investigación realizada se esta 
contribuyendo al avance tecnológico del tema gestión de riesgos en una obra 
mediante la herramienta planteada el panel de control. 
 
6.3 Discusión  
Si bien el tema de gestión de riesgos en una obra es poco estudiado a la fecha 
existe otra investigación previa “Asegurando el Valor en Proyectos de 
Construcción: Un estudio de Técnicas y Herramientas de Gestión de Riesgos 
en la Etapa de Construcción” la cual también propone una herramienta para la 
gestión del riesgo llamada “Risklog”  la cual también cuantifica los riesgos por 
determinadas actividades pero solo se centra en el área de producción 
quedando definida cada estrategia a tomar por cada determinado proceso. 
 
 Por otro lado nuestra investigación “Estudio de técnicas y herramientas en la 
etapa de la construcción de una obra” cuantifica los riesgos más influyentes en 
cada una de las áreas básicas propuestas que debe tener cualquier obra de 
construcción sin importar la magnitud, realiza una priorización entre estas áreas 
y se define estrategias a tomar para cada proceso , luego mediante el panel de 
control se logra alcanzar el patrón de obra el cual servirá para evaluar la 
gestión de riesgos en la obra en tiempo real. 
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CONCLUSIONES 
 
1. El estudio de técnicas y herramientas para la gestión de riesgos en una 
obra contribuye a una efectiva ejecución de obra mediante la Matriz de 
Riesgos que realiza un análisis de cada proceso involucrado en cada 
una de las áreas de una obra reflejando de este modo posibles efectos a 
fines, y un Panel de Control propuesto que realiza un diagnostico 
general por medio del Rango de Análisis para la gestión del riesgos en 
una obra 
  2. Habiendo analizado la probabilidad e impacto en cada proceso especifico 
de cada área de la obra (producción, calidad, control del proyecto, 
prevención de riesgos, administración), mediante la matriz de riesgos, a 
cada riesgo cuantificado se le asignó una estrategia de respuesta según 
la tabla: Estrategias de Respuesta para aplicar a cada determinado 
riesgo,  de esta forma se influirá directamente en los plazos de ejecución 
para cada determinado proceso optimizándolo. 
  3. Mediante el uso del Panel de control el personal profesional responsable 
de la gestión de riesgo mejorara sus habilidades gerenciales pues podrá 
realizar un diagnóstico en tiempo real de su obra e identificara posibles 
efectos así como soluciones en el plazo. 
4. Si bien en la actualidad no existen muchas investigaciones con respecto 
a gestión de riesgos en una obra, mediante la investigación realizada se 
está contribuyendo al avance tecnológico del tema gestión de riesgos en 
una obra mediante la herramienta planteada el panel de control la cual 
es nueva y servirá como base de futuras investigaciones.  
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 RECOMENDACIONES 
 
1. Para el uso del panel de control de riesgos en la obra es recomendable 
realizar una capacitación al personal responsable de la gestión de riesgos 
en la obra,   para que pueda rellenar el panel de control de una manera 
correcta teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Tabla N°2 y 
Tabla N°3: Valores aplicables a cada proceso según su probabilidad e 
impacto para la matriz de riesgos, luego con el patrón de obra obtenido ir al 
rango de análisis para la gestión del riesgo para mediante este último 
conocer la situación actual en la que se encuentra la obra. 
 
2. Recomendamos que en cada obra se use un panel de control para que se 
puede analizar los riesgos suscitados en las mismas para asi tener una 
respuesta y análisis de los riesgos, siendo una base para próximas 
investigaciones. Fundamentalmente gestionando los riesgos con esta 
herramienta u otra resaltando de esta forma su importancia durante la 
construcción de una obra.  
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Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Tipo y Diseño 
Problema General Objetivo General 
V.D.
Técnicas y 
Herramientas 
Problema Sec. 1 Objetivo Específico 1
VD.        
Planificación
Problema Sec. 2 Objetivo Específico 2
VD. 
Ejecución
Problema Sec. 3 Objetivo Específico 3
VD.   
Conocimientos
a) La efectiva 
implementación de 
estrategias en la 
gestión de riesgos,  
incidirá en una efectiva 
planificación de 
construcción 
V.I.
Estrategias
c) El vertiginoso 
avance tecnológico en 
la gestión de riesgos, 
permitirá utilizar mejor 
los conocimientos en la 
ejecución de obra.
V.I.
Tecnología
ANEXO Nº1 
c) ¿De qué manera el 
vertiginoso avance 
tecnológico en la gestión 
de riesgos, permite 
utilizar mejor los 
conocimientos en la 
ejecución de la obra?
c) Analizar de qué manera el 
vertiginoso avance tecnológico en 
la gestión de riesgos, permite 
utilizar mejor los conocimientos en 
la ejecución de obra.
• Recopilación de 
información.
• Análisis de los datos 
del proyecto.
• Análisis por 
actividades de la obra
• Medición del progreso 
real teniendo en cuenta 
el trabajo completado, 
tiempo invertido y los 
costos incurridos.
• Resultado Económico 
del Proyecto. 
• Elaboración de 
informe del Resultado 
Operativo.
• Discusión de los 
resultados obtenidos.
• Obtener conclusiones 
para luego hacer las 
recomendaciones 
necesarias.
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Estudio de Técnicas y Herramientas para la Gestión de Riesgos en la Etapa  de Construcción de una obra
El adecuado estudio 
de técnicas y 
herramientas para la 
gestión de riesgos, 
contribuirá a una 
efectiva ejecución de 
construcción 
VI. 
Gestión de Riesgos
¿De qué manera el 
estudio de técnicas y 
herramientas para la 
gestión de riesgos, 
contribuye a una efectiva 
ejecución de una obra?
Analizar la manera el estudio de 
técnicas y herramientas para la 
gestión de riesgos, contribuye a 
una efectiva ejecución de obra
El tipo de 
investigación es 
"Explicativa", en 
razón que se 
consideran 
elementos de 
estudios tales como: 
teorías, leyes, 
normas, procesos y 
procedimientos 
relacionados, con la 
gestión de riegos de 
un proyecto como 
instrumento técnico, 
económico y social 
del paísa) ¿En qué medida la 
implementación de 
estrategias en la gestión 
de riesgos,  incide en una 
efectiva planificación de 
obra? 
a) Evaluar en qué medida la 
implementación de estrategias en 
la gestión de riesgos,  incide en 
una efectiva planificación de obra
b)  El eficiente uso de 
los recursos 
gerenciales, contribuirá 
a utilizar mejor las 
habilidades en la 
ejecución de obra.
V.I.
Recursosb) ¿De qué forma el uso 
de los recursos 
gerenciales, contribuye a 
utilizar mejor las 
habilidades en la 
ejecución de una obra?
b) Explicar de qué forma el uso de 
los recursos gerenciales, 
contribuye a utilizar mejor las 
habilidades en la ejecución de 
una obra.
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Anexo Nº 2 
Cuadro de Operacionalizacion  
Hipótesis  Variables  Indicador 
Escala de 
Medición 
El adecuado estudio 
de técnicas y 
herramientas para la 
gestión de riesgos, 
contribuirá a una 
efectiva ejecución de 
construcción  
VI.  
Gestión de Riesgos 
Matriz de Control de 
Riesgos 
Alto Riesgo                         
Mediano Riesgo                  
Bajo Riesgo 
V.D. 
Técnicas y 
Herramientas  
Tormenta de Ideas 
 
Entrevistas 
Adaptable                                
No Adaptable  
Procesos 
a) La efectiva 
implementación de 
estrategias en la 
gestión de riesgos,  
incidirá en una 
efectiva planificación 
de construcción  
V.I. 
Estrategias 
Control de actividades  
Siempre                     
Algunas veces       
Nunca 
VD.                    
Planificación 
Cronograma de Obra 
Adelantado                      
Planificado                             
Retraso                            
b)  El eficiente uso de 
los recursos 
gerenciales, 
contribuirá a utilizar 
mejor las habilidades 
en la ejecución de 
obra. 
V.I. 
Recursos 
Responsable de Obra 
Optimo                                   
Normal                                             
Malo 
VD.  
Habilidades  
Rendimiento                                                    
........................                                                                                                                                                                                                      
Adaptación                                         
Adecuado                                
Inadecuado
…………………...          
Simple                               
Compleja 
 
c) El vertiginoso 
avance tecnológico 
en la gestión de 
riesgos, permitirá 
utilizar mejor los 
conocimientos en la 
ejecución de obra. 
V.I. 
Tecnología 
Estudios de Gestión 
de Riesgos   
Actual                                   
Desfasado 
VD.   Conocimientos 
en la ejecución 
Lista de Control  
Alta                                            
Moderada                                
Baja  
 
 
 
 
